



## SUMÁRIO

### DESCRIÇÃO

Página

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato de Termo Aditivo nº 001/2023 do Contrato nº 01160101/2023, **Partes:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA e a empresa CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS EIRELI. **Espécie:** Termo Aditivo. **Objeto:** prorrogar o prazo de vigência e execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais no município de Marajá do Sena – MA. **Prazo Aditivado:** 180 (cento e oitenta) dias. **Data da Assinatura:** 01 de setembro de 2023. **Ratificação:** Todas as demais cláusulas do contrato primitivo não alteradas expressamente pelo presente instrumento permanecem inalteradas e ficam ratificadas e em pleno vigor. **Base Legal:** Lei 8.666/93 e suas demais alterações posteriores. Lindomar Lima de Araújo, Prefeito Municipal de Marajá do Sena.

2023. **Ratificação:** Todas as demais cláusulas do contrato primitivo não alteradas expressamente pelo presente instrumento permanecem inalteradas e ficam ratificadas e em pleno vigor. **Base Legal:** Lei 8.666/93 e suas demais alterações posteriores. JANSEN MULLER VIEIRA CESAR, Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Extrato de Termo Aditivo nº 001/2023 do Contrato nº 01100801/2023, **Partes:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA e a empresa MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA. **Espécie:** Termo Aditivo. **Objeto:** prorrogar o prazo de vigência e execução dos serviços de perfuração de poço artesiano no município de Marajá do Sena – MA. **Prazo Aditivado:** 180 (cento e oitenta) dias. **Data da Assinatura:** 05 de setembro de 2023. **Ratificação:** Todas as demais cláusulas do contrato primitivo não alteradas expressamente pelo presente instrumento permanecem inalteradas e ficam ratificadas e em pleno vigor. **Base Legal:** Lei 8.666/93 e suas demais alterações posteriores. Lindomar Lima de Araújo, Prefeito Municipal de Marajá do Sena

Extrato de Termo Aditivo do Contrato nº 01240701/2022, **Partes:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA e a empresa MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA. **Espécie:** Termo Aditivo. **Objeto:** prorrogar o prazo de vigência e execução dos serviços de construção do ginásio de esportes no município de Marajá do Sena – MA. **Prazo Aditivado:** 180 (cento e oitenta) dias. **Data da Assinatura:** 05 de setembro de

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJÁ DO SENA - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.marajadosena.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b51ebab84bfafa639b8350c4adf788387d051296

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

